
Ausstellung „Olivaer Platz gestern, heute, morgen“ Sammlung von Bürgerwünschen und -anforderungen an den Platz
3. - 31. Oktober
1. Bürgerveranstaltung: Information und Diskussion zum Thema Verkehr
11. November
2. Bürgerveranstaltung: Information und Diskussion zum Thema landschaftsplanerische Gestaltung
1. Dezember
Vor-Ort-Veranstaltung in der Wielandstraße
25. August
europaweites landschaftsplanerisches Wettbewerbsverfahren zur Neugestaltung des Platzes
Sept. -Nov.
3. Bürgerveranstaltung: Vorstellung und Diskussion aller Wettbewerbseinreichungen
1. Dezember
4. Bürgerveranstaltung: Öffentliche Ausstellung aller Wettbewerbsbeiträge; Sammlung von Bürgervorschlägen zur Entwurfsoptimierung
12. - 23. Dezember
5. Bürgerveranstaltung: Vorstellung des Siegerentwurfs durch das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten; Sammlung von Bürgervorschlägen und -ideen
23. Februar
6. Bürgerveranstaltung: Information, Diskussion und Meinungsbild zum Thema Verkehr und Pkw-Stellplätze
8. Mai
BVV-Beschluss, dass als Grundlage der weiteren Planung der Siegerentwurf ohne Parkplätze zu nehmen sei (DRS 0260/A)
14. Juni
BVV-Beschluss, dass auf die Planung der neuen Spielflächen im Rahmen der Umgestaltung des Olivaer Platz derart einzuwirken ist, dass hier inklusive Spielplätze entstehen. (DRS 0383/A)
15. November
Bekräftigung der Beschlusslage vom 14.6.2012 im Ausschuss Tiefbau und Grünflächen der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf
5. Juni
Öffentliche Auslegung des B-Planentwurfs 4-42 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
16. Juni - 18. Juli
Öffentliche Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses: Vorstellung und Ergebnis der öffentlichen Auslegung des B-Plans
24. September
Öffentliche Infoveranstaltung zum Thema „Optimaler Erhalt vorhandener Bäume“
25. November
Workshop/ Rundgang zum Abgleich der Planungsideen vor Ort: Entwicklung konkreter Vorschläge zum Thema Baumbestand
6. Dezember
BVV-Beschluss zur Einberufung eines Runden Tisches (DRS 1135/A)
19. März
3. Sitzungen des Runden Tisches → Konsensplan als Kompromiss zur Neugestaltung/Fortschreibung der Planung
März - Juni
Werkstatt Neugestaltung Olivaer Platz: Information zum aktuellen Sachstand und Konkretisierung des Konsensplans → Kompromiss zur Neugestaltung sowie Fortschreibung der Planung
23. September
BVV-Beschluss, dass fortgeschriebene Planung zur Umgestaltung bezüglich der Stellflächen, des Spielplatzkonzeptes und der Staudenflächen umgesetzt werden soll (DRS 1466/A)
19. November
erneute öffentliche Auslegung des B-Planentwurfs 4-42 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
13.Juni - 14.Juli
BVV-Beschluss: die Spielflächen zu sanieren und instand zu setzen, möglichst unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Beteiligung des Kinder- und Jugendparlaments (DRS 0237/S)
18. Mai
Vor-Ort-Termin: Information zu bevorstehenden Bauarbeiten
2. August
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017